

Отчет агента 
по агентским договорам на строительство коммуникаций в коттеджном поселке «Юбилейный»
за период с 2011г по «15» сентября 2021г.
г. Самара									     «15» сентября 2021г.

ООО «Юбилейная» заключила следующие договоры для строительства водоснабжения:

- ООО «Атлантида» (выполнение комплекса работ по водоснабжению КП) оплачено и закрыто актами – 5 000 000 рублей;
- ООО «МонтажПромСтрой» (строительство магистрального водопровода) оплачено и закрыто актами 12 300 000 рублей;
[bookmark: _GoBack]- ООО «МонтажЭлектроСбыт» (приобретение расходомер РУС-1М) оплачено и закрыто актами - 257 223,20 рублей;
- ООО «Росинкомпроект» (разработка проектной и рабочей документации на водоснабжение) - 1 714 900 рублей;
- ООО «СТС» (строительство внутриплощадочного водопровода) оплачено и закрыто актами – 45 526 994,60 руб.;
- ООО «СТС» (на строительство магистрального водопровода) оплачено и закрыто актами – 32 263 249 рублей;
- ООО МУП «Волжское ЖКХ» (прибор учёта) - 50 000 руб. 
- строительство системы водоснабжения по договорам подряда -190 358,68 руб.

Всего освоено денежных средств на водоснабжение – 97 302 725,48 рублей.

Выполнены проектно-изыскательские работы, построен магистральный водопровод, выполнена врезка в магистральный водопровод диаметром 1020 мм, установлены регуляторы давления, частично построен и по мере поступления целевых денежных средств продолжает строится внутриплощадочный водопровод. Заключен договор холодного водоснабжения с МУП «Волжское ЖКХ».

ООО «Юбилейная» заключила следующие договоры для строительства газификации:

- ООО «СВГК» (согласование проекта) – 46 687,97 рублей;
- ООО «СВГК» (подключение к газораспределительной системе) оплачено - 8 000 000 рублей;
- ООО «СТС» (проектно-изыскательские работы по газификации) оплачено и закрыто актами -  6 569 456 рублей;
-ООО «СТС» (строительство внутриплощадочного газопровода) - 22 929 510 рублей.

Всего освоено денежных средств по газификации – 37 545 653,97 рублей. 

Выполнены проектно-изыскательские работы, построен газопровод среднего давления 100% с установкой ШГРП согласно проекта, а также построено 40 % внутриплощадочного газопровода низкого давления. ООО «СВГК» получено положительное заключение об окончании прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных испытаний. Согласно графика мероприятий по газоснабжению, представленного компанией ООО «СВГК» (20.04.2021г), разработан и утвержден ППТ, заключен договор подряда на СМР. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию запланировано в срок до 15.12.2021г. 


		

